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Arrété portant prescriptions complémentaires
applicables a la sociét¢ RECYLEX
concernant la réhabilitation de la friche industrielle
de Marseille - Estaque

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,

VU le code de I’Environnement et notamment son article R.512-31,

VU Darrété préfectoral n°2011-1440 PC du 6 février 2012 concernant la réhabilitation des friches
industrielles de I’Estaque a Marseille ;

VU le courrier de la société RECYLEX sollicitant un report de 1’échéance de fin de travaux au 31
décembre 2018 ;

VU le rapport de I’inspection des installations classées du 5 janvier 2016 ;

VU I’'avis du CODERST en date du 27 janvier 2016,

CONSIDERANT que I’envergure du chantier de dépollution et la suspension de I’avancée de celui-ci
en raison de contraintes financiéres, nécessitent un report de 1I’échéance de fin de travaux ;

CONSIDERANT qu’en application de l’article R.512-31 du code de I’environnement, des arrétés
complémentaires peuvent étre pris sur proposition de ’inspection des installations classées et apres avis
du conseil départemental de I’environnement et des risques sanitaires et technologiques et qu’ils
peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intéréts mentionnés a ’article
1..511-1 rend nécessaires ;
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ARRETE
Article 1 :
La Société RECYLEX, en tant que dernier exploitant des terrains et ci-aprés dénommée 1’exploitant,
dont le siege social est : « Place de la Madeleine, 75008 Paris », est tenue de respecter les dispositions
du présent arrété concernant la réhabilitation de ses terrains situés a Marseille 16° — quartier de
I’Estaque.

Les prescriptions du présent arrété s’appliquent sans préjudice des dispositions précédemment édictées
concernant la réhabilitation du site.

Article 2 :

L’article 2 de ’arrété complémentaire n°2011-1440 PC du 6 février 2012 est abrogé et remplacé
comme suit :« L’ensemble du programme de réhabilitation du site devra étre terminé avant le 31
décembre 2018.

Les échéances intermédiaires sont les suivantes ;

Descriptions des travaux Echéancier

Finalisation du chargement des résidus dans ’alvéole de Décembre 2016
stockage n°2A (85.000 m3)

Construction de [’alvéole de stockage n°2B (capacité
100.000 m3) Décembre 2017

Chargement des résidus dans [’alvéole de stockage n°2B
(100.000 m3 dont 30.000 m3 a stabiliser)

Confinement de la plateforme 65,5 Décembre 2018
Confinement de la zone des batiments historiques
confinement des zones extérieures du site industriel
(montée des usines)

Etanchéité supérieure et intégration paysagére des alvéoles
de stockage n°l et n°2A/B

Article 4 :

-Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhone,

-Le Maire de Marseille,

-Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

-Le Directeur Régional de I’Environnement, de I’ Aménagement et du Logement,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété.
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